

直近の事業スケジュール【2021年度第2回採択団体向け】

※イメージ（実行団体との契約締結時期など、スケジュールは団体によって異なります。担当J-POとご相談ください。）

資金分配団体（FDO）	2021			2022												2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
契約・助成金申請・受領				* 契約・助成金申請・受領												* 助成金申請・受領
実行団体公募・審査							* 実行団体公募・審査									
実行団体契約・助成金申請・支払								* 実行団体契約・助成金申請・支払								* 実行団体に助成金支払
報告書							* 公募結果報告(注1)									* 年度末報告
評価																* 事前評価報告[事業計画・評価計画](注3)
精算																* 年

実行団体	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
契約・助成金申請・受取								* 契約・助成金申請・受領(注2)								* 助成金申請・受領
報告書																* 年度末
評価																* 事前評価報告[事業計画・評価計画](注4)
精算																* 年度末の精算報告

2022年8月公開

注1. 実行団体の選定から1か月以内に提出します。

注2. 初回は22年9月までの助成金を支払います。2回目は22年10月、3回目は4月の支払いになります。但し、初回の助成金の支払いから22年9月末までの期間が3か月未満の場合は、初回の助成金支払いは9月末からの半年分を加え、23年3月までの助成金を支払います。

注3. 点検検証は実行団体の事前評価報告から1か月以内、事前評価報告は資金分配団体と実行団体の契約から8か月以内に提出します。

注4. 資金分配団体と実行団体の契約から6か月以内に提出します。